

06. 범위 정의 & 런치 플랜

06. 범위 정의 & 런치 플랜

PRD-101 · MVP Phase 1

MVP vs Beta 스코프

| 영역    | MVP                                                   | Beta (예정)                    |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 인증    | 이메일·Google 로그인 / 회원가입 / 비밀번호 재 설정(P1)                 | 추가 소셜(Kakao 등) / MFA / 세션 제어 |
| 온보딩   | ONB-01 워크스페이스 안내 + ONB-EXT-BANNER (2단 구조)             | 팀 초대 온보딩 / 온보딩 재시작           |
| 지침 관리 | COMP-LIST / COMP-EDIT (코드블럭, 라이트 모드) / 변수 / 태그 / 휴 지통 | 버전 히스토리 / Diff / 롤 백 / 다크모드  |
| 대시보드  | 사용 차트(주입+복사 합 산) / 태그 차트 / Cold Start 처리              | 활동 피드 타임라인 / 기 간 필터          |
| 익스텐션  | EXT-WIDGET (즐거찾 기 5개 / DOM 기반 설치 감지)                  | 팝업 / 변수 입력 모달 / 단축키          |
| 템플릿   | TMPL-GALLERY (10종) / TMPL-CREATE (정적 텍스트 매핑)          | 관리자 등록 UI / AI 생 성 방식 전환 검토  |

WBS — 전체 일정 (14주)

기간: 2026-04-15 ~ 2026-07-14

| 기간 | Phase | 작업 내용 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                     |                                                                                                   |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| W1~W2 (4/15~4/21)   | 기반 설계                                                                                             | DB 스키마·API 명세 /<br>CI/CD·스테이징·분석툴<br>확정 / 샘플 템플릿 콘텐<br>츠 착수   |
| W3~W4 (4/28~5/5)    | 핵심 개발                                                                                             | AUTH (로그인·회원가입<br>·Google OAuth)                              |
| W5 (5/5~5/12)       | 핵심 개발                                                                                             | ONB·SETT (ONB-<br>01·EXT-BANNER·SETT-<br>ACCT)                |
| W6 (5/12~5/19)      | 핵심 개발                                                                                             | COMP (지침 관리:<br>COMP-LIST·COMP-<br>EDIT·COMP-VAR)             |
| W7 (5/19~5/26)      | 핵심 개발                                                                                             | EXT-WIDGET (인젝션<br>위젯·DOM 설치 감지)                              |
| W8 (5/26~6/2)       | 핵심 개발                                                                                             | DASH·TMPL (대시보드<br>·Cold Start·TMPL-<br>GALLERY)              |
| W3~W8 (병행)          | 핵심 개발                                                                                             | 이벤트 로깅 11종 (기능<br>개발과 동시 진행)                                  |
| W4~W8(5/5~6/2)      | 내부 테스트                                                                                            | 모듈 완료 즉시 기획자<br>테스트 → 피드백 즉시<br>반영                            |
| W9~W11(6/9~6/23)    | 통합 테스트                                                                                            | 기능 통합·사용자 흐름 3<br>가지 E2E / 이벤트 발화<br>확인·버그 수정/로딩 3초<br>·주입 1초 |
| W11~W12 (6/23~6/30) | 런치 준비                                                                                             | ★ Chrome 웹스토어 제<br>출 (심사 1~3일 소요)                             |
| W13 (7/7~7/14)      | 최종 QA                                                                                             | 최종 QA · 버그 수정                                                 |
| W13~W14 (7/14~7/31) |  <b>LAUNCH</b> | 배포 · 모니터링                                                     |

⚠ **리스크:** Chrome 웹스토어 심사는 7/4 전 제출 권장 / P1(COMP-TAG, TMPL-CREATE) 일정 압박 시 오픈 후 배포 기준 사전 합의 필요

## Milestone 상세

| Phase | 날짜      | 마일스톤               | 체크 기준                   | 위험   |
|-------|---------|--------------------|-------------------------|------|
| P1    | 4/15~25 | 킵오프 & 설계 완료        | 설계 리뷰 완료                |      |
| P1    | 4/25    | 개발 환경 셋업 완료        | 스테이징 접속 확인              |      |
| P2    | 5/9     | M1 인증 완료           | Google OAuth 테스트 통과     | ⚠ 위험 |
| P2    | 5/16    | M2 온보딩·설정 완료       | onboarding_completed 발화 |      |
| P2    | 5/23    | M3 지침 관리 완료        | 저장→복사 플로우 검증            | ⚠ 위험 |
| P2    | 6/6     | M4 익스텐션 완료         | ChatGPT·Claude 주입 테스트   | ⚠ 위험 |
| P2    | 6/13    | M5 대시보드·템플릿 완료     | 이벤트 로깅 11종 전수 확인        | ⚠ 위험 |
| P3    | 6/20    | M6 통합 테스트 완료       | P0 크리티컬 버그 0건           |      |
| P3    | 6/27    | M7 로깅·버그 수정 완료     | Mixpanel 실행 데이터 수신      |      |
| P3    | 7/7     | M8 내부 베타 & 웹스토어 제출 | 성능 기준 Pass / 제출 접수      | ⚠ 위험 |

|    |      |                                                                                                 |                  |  |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| P4 | 7/14 |  <b>LAUNCH</b> | 가드레일 5종<br>알림 확인 |  |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|